

空港绿地新城三期项目进度（5月29日）

7 号楼（15F）

外立面完成，石膏板吊顶完成95%，
墙地砖、墙面粉刷完成，户内门、橱柜
上楼安装，入户门完成，铝扣板吊顶完成20%。



8 号楼（8F）

外立面完成，石膏板吊顶完成，墙地
砖、墙面粉刷完成，户内门完成80%，
入户门完成，铝扣板吊顶完成，橱柜
完成40%，木地板完成30%。

